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Baulos 3  

Abschnitt/Querung Kartenansicht 

 Nördlich von 

Hebenshausen: 

Archäologie, 

Oberbodenabtrag 

 Zw. Hebenshausen und 

Eichenberg: Felddrainage 

erstellen 

 EPP 400: Felddrainage 

erstellen, Bohrungen, 

Schweißarbeiten 

 Zw. 018 und Unterrieden: 

Felddrainage erstellen, 

Oberbodenabtrag, 

Archäologie   

 

 

 Bei Lindewerra / HDD 058: 

Baustelleneinrichtung 

(Schweißplatz) 
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 HDDs 283/284: Leerrohre 

schweißen und auslegen, 

Bohrungen 
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Baulos 4  

Abschnitt/Querung Kartenansicht 

 HDD 114: Bohrungen 

 HDD 123/127: Leerrohre 

schweißen 

 

 

 MT 393/315: 

Baustelleneinrichtung, 

Archäologie 

 Zw. 330 und 392:  Offene 

Bauweise, Archäologie 

 Zw. 392 und 174: 

Lehrrohre schweißen  
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 HDDs 174/175 (links 

oben/Mitte):  

Baustelleneinrichtung, 

Mobilisierung Geräte 

 Zw. 175-332 (rechts 

unten):  Rückbau 

Baustelle 

 HDD 332: Mobilisierung 

Geräte, Bohrungen 

 

 

 HDD 189: abgeschlossen 

 Pressung 191:  

Mobilisierung Geräte, 

Bohrungen 

 HDD 192:  Querung 

abgeschlossen 

 Pressung 217: Querung 

abgeschlossen 

 Pressung 210: 

Bohrungen, weitere 

Baustelleneinrichtung 

 
 

 Zw. 192 und 205: 

Durchführung offene 

Bauweise, Archäologie, 

Schweißarbeiten 

 MT 205: 

Baustelleneinrichtung, 

Archäologie 

 Zw. 205 und 224: Offene 

Bauweise, Archäologie 

 HDD 224: Bohrungen, 

Einzug Leerrohre 

 EPP 401: Bohrungen, 

weitere Baugruben 

herstellen 
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 Zw. 390 und 249: 

Durchführung offene 

Bauweise 

 HDD 390: 

Mobilisierung/Vorberei-

tung Bohrarbeiten 

 

 

 HDD 250: Bohrungen 

 

 


